

ملاحظات	برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمعهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تولید به تولید در سال ۱۳۸۷										مجتمع		
	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد		اردیبهشت	فروردین
									الفین ۲۵ روز بلی انان ۲۵ روز بوتن ۱- ۲۵ روز سرنگاه ۲۵ روز ABS ۲۵ روز				پتروشیمی تبریز
تعمیرات همزمان با پتروشیمی بوعلی سینا الفین: ری تیوب ۱۳ مبدل در واحد الفین خصوصاً دو عدد کثافتسور با نزدیک به ۸۰۰۰ لیوب. L.I.T) یا هماهنگی کنترل تولید											الفین ۲۰ روز BD ۲۰ روز L.I.D ۲۰ روز		پتروشیمی امیرکبیر
										کلیه واحدها ۱۵ روز			پتروشیمی ارومیه
			منازل ۲۰ روز CO ۱۵ روز اسید استیک ۱۵ روز										پتروشیمی فن آوران



ملاحظات	برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمعهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تولید به تولید در سال ۱۳۸۲											مجتمع	
	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت		فروردین
				واحدهای منطقه ۱ ۳۰ روز									پتروشیمی شیراز
			واحدهای منطقه ۲ ۳۰ روز										پتروشیمی بوعلی سینا
تعمیرات برای سال ۸۶ برنامه شده بود که به علت بوقیج ترسان کنترل و لولههای بسارز اینلن به اردیبهشت ماه ۸۷ منتقل شده است.		کنترل ۱۵ روز									کلبه واحدها ۲۰ روز		
			انویاک ۳۵ روز										پتروشیمی خراسان
			اوره ۳۵ روز										
			ملاکین ۳۵ روز										
					PTA ۲۵ روز								پتروشیمی تندگوپان
			کلبه واحدها ۳۰ روز										پتروشیمی زاگرس
			کلبه واحدها ۳۰ روز										پتروشیمی غدیر
			واحد بازمانی اتان ۳۰ روز										پتروشیمی پارس *

در زمان تعمیرات اساسی پتروشیمی پارس ، پتروشیمی آریاساسول از سرویس خارج است. در صورتی که اتصال به خط اتان فازهای پارس جنوبی برقرار شود ، پتروشیمی آریاساسول می تواند در زمان تعمیرات پارس در سرویس باقی بماند.